

REPROGRAMACION - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACION 2018

IIEE de EBR, EBE, EBA y ETP

N°	ACTOR	ACTIVIDAD	DETALLE	TIEMPO	FECHA Y HORA
1	UGEL 06	Implementación del Oficio Múltiple N° 06 – 2018- DRELM OPP Inicio del Proceso de Racionalización 2018. Conformación de la CORA y COTUGEL 06 mediante RD N° 3180–2018 y RD N° 3181 - 2018.	Reunión de la Comisión de Racionalización CORA UGEL 06 y la COTUGEL 06	01 día	01 de marzo de 2018
2	UGEL 06	Oficio Múltiple N° 051 – 2018 /D.UGEL06/J-APP-RAC Cronograma de aplicación del marco normativo para el proceso de racionalización	Difusión en la Pág. WEB de la UGEL 06 E-mail a los Directores de las IIEE a cargo de los Presidentes de Redes.	01 día	08 de marzo de 2018
3	IIEE	Conformación y reconocimiento con R.D. de la CORA y COTIE de las IIEE (Se presenta conjuntamente con el informe final del Proceso de Racionalización).	02 Comisiones : a) CORA IE Directivos, Jerarquicos y Docentes b) COTIE Administrativos y Auxiliares de Educacion	03 días	08 al 12 de marzo de 2018
4	IIEE	Proceso de Racionalización Com. CORA y Com. COTIE en cada IIEE	Revision, Evaluacion y emision de Informe	06 días	13 al 20 de abril de 2018
5	IIEE	Publicación y Notificación del Personal y/o Plaza Docente y Administrativo excedente.	En el panel Informativo de la IE, notificación al Personal Excedente, según formato propuesto.	01 día	23 de abril de 2018
6	IIEE	Presentación de reclamos en la IIEE.	Ante la comisión CORA y COTIE	03 días	24 al 26 de abril de 2018
7	IIEE	Atención de Reclamos y Absolver.	de las CORA y COTIE	01 día	27 de abril del 2018
8	IIEE	Remisión del Informe final de la CORA y COTIE de las Comisiones de las IIEE (EBR, EBA, EBE y CETPRO).	Los Niveles INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA de EBR presentarán el informe a través del SIRA WEB y también de manera física. Los EBE, EBA y ETP solo de manera física por Mesa de Partes de la UGEL 06	03 días	30 de abril al 03 de mayo de 2018
9	UGEL 06	Evaluación, Observaciones, Consolidacion (Levantar Observaciones por parte de las IIEE)	CORA Y COTUGEL 06	05 días	04 al 10 de mayo de 2018
10	UGEL 06	Publicación preliminar de resultados y comunicación al personal excedente indicando Lugar, fecha y Hora de Acto Público)	En la Pag, WEB de la UGEL 06	01 día	11 de mayo de 2018
11	Docente y Administrativo	Presentación de reclamos en la UGEL 06	A través de Mesa de Partes de la UGEL 06	03 días	14 al 16 de mayo de 2018
12	UGEL 06	Absolución de Reclamos y publicación del cuadro final de excedentes.	CORA Y COTUGEL 06	01 día	17 de Mayo de 2018
13	UGEL 06	Publicación de Plazas Vacantes Docentes y Administrativos.	En la Pag, WEB de la UGEL 06	01 día	22 de mayo de 2018
14	UGEL 06	Adjudicación Pública de Plazas de Reubicacion y/o Reasignacion del Personal Excedente.	Auditorio de la IE N° 0046 INEI - Vitarte	01 día	23 de Mayo de 2018 Hora: 14:00 p.m.
15	UGEL 06	Emisión de Resoluciones y Notificación.	CORA Y COTUGEL 06	3 días	24 al 28 de mayo de 2018
16	UGEL 06	Remisión del Informe final de la CORA y COTUGEL 06 a la DRELM	CORA Y COTUGEL 06	02 días	29 al 30 de mayo de 2018
17	UGEL 06	Publicacion de Resultados de evaluacion y acciones de la COTUGEL 06.	COTUGEL 06	1 dia	27 de junio de 2018
18	UGEL 06	Emision de Resolucion - Notificacion a la IE y Remision del Informe Final de la COTUGEL 06 a la DRELM.	COTUGEL 06	1 dia	28 de junio de 2018