



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Unidad de Gestión Educativa Local N° 06

Área de Planificación y Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Vitarte,

08 MAR 2018

OFICIO MULTIPLE N° 0051 - 2018/ DIR.UGEL06 /J – APP/ ERMC

Señor (a)

Director (a) de la Institucion Educativa.....

Asunto: Comunica Inicio del Proceso de Racionalizacion – 2018 Según Cronograma que se adjunta

Ref. : Oficio Multiple N° 006 – 2018 – DRELM - OPP
Exp 18197 – 2018
Informe N° 75 – 2018 /APP-ERMC
DS N° 005 – 2011 – ED
RSG N° 1825 – 2014 - MINEDU

Es grato dirigirme a Ud, para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle el inicio del Proceso de Racionalizacion de Plazas y Personal – 2018 de las IIEE Publicas el mismo que se desarrollara entre los meses de marzo a mayo del 2018 en concordancia con la Norma de la Referencia, dicho proceso se realizara a través del Sistema de Racionalizacion SIRA-WEB para EBR (Nivel Inicial, Primaria y Secundaria). Las Modalidades EBE, EBA y los CETPROS participaran en el proceso de manera Fisica según los formatos sugeridos por la DRELM y publicados en la Pag. WEB. La presentación en todos los casos (EBR, EBE, EBA y CETPRO) se realizara por Mesa de Partes de la UGEL06. En tal sentido la IE a su cargo deberá conformar 02 comisiones de racionalización: Comision de Racionalizacion CORA IE y Comision Tecnica de Racionalizacion COTIE y cumplir el proceso según el cronograma que se acompaña.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial Consideración.

Atentamente,



[Handwritten signature]

Dra. Maria Milagros Alejandra Ramirez Baca
Directora del Progama Sectorial II
Directora de la Unidad de Gestion Educativa Local N° 06 Ate - Vitarte

MMARB/DUGEL06
AGAR/J(e) APP
YABG/ERMC

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACION 2018

| N° | ACTOR | ACTIVIDAD | DETALLE | TIEMPO | FECHA Y HORA |
|----|--------------------------|--|---|---------|-------------------------------------|
| 1 | UGEL 06 | Implementación del Oficio Múltiple N° 06 – 2018-DRELM OPP Inicio del Proceso de Racionalización 2018. Conformación de la CORA y COTUGEL 06 mediante RD N° 3180–2018 y RD N° 3181 - 2018. | Reunión de la Comisión de Racionalización CORA UGEL 06 y la COTUGEL 06 | 01 día | 01 de marzo de 2018 |
| 2 | UGEL 06 | Oficio Múltiple N° 051 – 2018 /D.UGEL06/J-APP-RAC Cronograma de aplicación del marco normativo para el proceso de racionalización | Difusión en la Pág. WEB de la UGEL 06 E-mail a los Directores de las IIEE a cargo de los Presidentes de Redes. | 01 día | 08 de marzo de 2018 |
| 3 | IIEE | Conformación y reconocimiento con R.D. de la CORA y COTIE de las IIEE (Se presenta conjuntamente con el informe final del Proceso de Racionalización). | 02 Comisiones : a) CORA IE Directivos, Jerarquicos y Docentes b) COTIE Administrativos y Auxiliares de Educacion | 03 días | 08 al 12 de marzo de 2018 |
| 4 | IIEE | Proceso de Racionalización Com. CORA y Com. COTIE en cada IIEE | Revision, Evaluacion y emision de Informe | 08 días | 19 al 28 de marzo de 2018 |
| 5 | IIEE | Publicación y Notificación del Personal y/o Plaza Docente y Administrativo excedente. | En el panel Informativo de la IE, notificación al Personal Excedente, según formato propuesto. | 01 día | 28 de marzo de 2018 |
| 6 | IIEE | Presentación de reclamos en la IIEE. | Ante la comisión CORA y COTIE | 03 días | 02 al 04 de abril de 2018 |
| 7 | IIEE | Atención de Reclamos y Absolver. | de las CORA y COTIE | 01 días | 05 de abril del 2018 |
| 8 | IIEE | Remisión del Informe final de la CORA y COTIE de las Comisiones de las IIEE (EBR, EBA, EBE y CETPRO). | Los Niveles INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA de EBR presentarán el informe a través del SIRA-WEB y también de manera física. Los EBE, EBA y CETPRO solo de manera física por Mesa de Partes de la UGEL 06 | 06 días | 06 al 13 de abril de 2018 |
| 9 | UGEL 06 | Evaluación, Observaciones, Consolidacion (Levantar Observaciones por parte de las IIEE) | CORA Y COTUGEL 06 | 09 días | 16 al 26 de abril de 2018 |
| 10 | UGEL 06 | Publicación preliminar de resultados y comunicación al personal excedente indicando Lugar, fecha y Hora de Acto Público) | En la Pag, WEB de la UGEL 06 | 01 día | 27 de abril de 2018 |
| 11 | UGEL 06 | Publicación de Plazas Vacantes Docentes y Administrativos. | En la Pag, WEB de la UGEL 06 | 01 día | 30 de abril de 2018 |
| 12 | Docente y Administrativo | Presentación de reclamos en la UGEL 06 | A través de Mesa de Partes de la UGEL 06 | 03 día | 02 al 04 de mayo de 2018 |
| 13 | UGEL 06 | Absolución de Reclamos y publicación del cuadro final de excedentes. | CORA Y COTUGEL 06 | 01 día | 07 de Mayo de 2018 |
| 14 | UGEL 06 | Adjudicación Pública de Plazas de Reubicacion y/o Reasignacion del Personal Excedente. | Auditorio de la IE N° 0046 INEI - Vitarte | 01 día | 08 de Mayo de 2018 Hora: 14:00 p.m. |
| 15 | UGEL 06 | Emisión de Resoluciones y Notificación. | CORA Y COTUGEL 06 | 9 días | 09 al 21 de Mayo del 2018 |
| 16 | UGEL 06 | Remisión del Informe final de la CORA y COTUGEL 06 a la DRELM | CORA Y COTUGEL 06 | 04 días | 22 al 25 de Mayo del 2018 |

